

Project Management Plan

Project Name:

Student Task Planner

Project Management Plan: Student Task Planner

DATE: 24.05.2026

Introduction

Опис проєкту: Розробка веб-планувальника студентських завдань (Student Task Planner) - браузерний додаток для обліку дедлайнів, пріоритетів і статусів задач.

Результати: Форма додавання/редагування задач; дедлайн у форматі ДД.ММ.РРРР і час 24 год; календар на ~90 днів з прокруткою; фільтри (статус, пріоритет, предмет); статистика (всього / активні / виконані / прострочені); збереження в localStorage; UI у glass/iOS-стилі; документація лаб 1–6; код у student-task-planner/.

Мета: Створити простий і зручний інструмент планування навчальних завдань без сервера та БД, з повним циклом документування проєкту за курсом ТРПЗ.

Project Management Approach

Project Manager (Гобляк В.В): Загальне керівництво, планування лаб, управління ризиками, комунікація з викладачем, контроль термінів і здача документів.

Developer / Frontend (Гобляк В.В): Розробка інтерфейсу (HTML/CSS/JS), календар, форма задач, фільтри, стилізація (glass-ефект), логіка збереження в localStorage.

QA / Tester (Гобляк В.В): Складання тест-кейсів, ручне тестування функцій, баг-репорти (лаба 6), перевірка валідації дати/часу та відображення прострочених задач.

Project Scope

Включено: Проектування (лаба 4), розробка клієнтського веб-додатку, інтеграція з localStorage, написання документації (Charter, Vision, PMP, Gantt, SRS, Test Plan, тести).

Виключено: Серверна частина і база даних; реєстрація користувачів; хостинг на платних серверах (локальне відкриття index.html); мобільний застосунок; email/push-сповіщення.

1. Milestone List

Milestone	Target Date	Date Achieved
Початок проєкту (Charter, Vision)	15.02.2026	15.02.2026
PMP + Gantt (лаба 2)	14.03.2026	14.03.2026
SRS + Test Plan (лаба 3)	31.03.2026	31.03.2026
Створення дизайну (архітектура, UI)	15.04.2026	15.04.2026
Реалізація коду (лаба 5)	20.04.2026	20.04.2026
Загальне тестування (лаба 6)	23.05.2026	23.05.2026
Завершення проєкту	24.05.2026	24.05.2026

Communication Management Plan

Методи: Особистий облік прогресу (Word-документи); здача лаб викладачу (email / LMS - як на курсі); код у папці проєкту / GitHub (на вимогу).

Відповідальний: Гобляк В.В. (Project Manager) - актуальність документації та дотримання дедлайнів лаб.

Risk Management

Технічні ризики: Втрата даних при очищенні localStorage; помилки введення дати (формат ДД.ММ.РРРР); розбіжність документів і реального функціоналу додатка.

План дій: Опис обмежень у README; валідація дати в коді; після кожної лаби звірка SRS/Test Plan з фактичним UI; фінальна перевірка перед 24.05.2026.