

Student Task Planner

Project Charge Document (M101)

1. Project Information

Project Name:	Student Task Planner	PlanView Number:	2026-STP-01
Project Sponsor:	"WUNU Laboratories"	Project Size:	Small
Project Director:	Дорош В.С.	Project Start Date:	01.02.2026
Project Manager:	Гобляк Василь Васильович	Project End Date:	24.05.2026

2. Project Leads

Lead Name	Division	Unit
Гобляк Василь Васильович	Development	Fullstack (solo)

3. Project Statement

Project Area	Description
Background:	Студенти часто пропускають дедлайни через розпорошені нотатки. Потрібен простий локальний планувальник завдань у браузері.
Project Vision Statement:	Веб-додаток Student Task Planner: додавання завдань з датою (ДД.ММ.РРРР) і часом (24 год), пріоритетом, статусом; календар на 90 днів; збереження в localStorage без сервера.
Objective:	Розробити та задокументувати клієнтський додаток
Scope:	
Included in scope:	CRUD задач; дедлайн дата+час; фільтри; календар; статистика; localStorage; HTML/CSS/JS.
Excluded from scope:	Сервер, БД, реєстрація, мобільний застосунок, сповіщення push.
Impacts: (Organizational & Technical)	Орг.: зручніше планування. Техн.: досвід веб-розробки та документування.
Dependencies:	Сучасний браузер з підтримкою localStorage.
Assumptions & Constraints:	Один розробник; безплатний стек; офлайн після першого відкриття.

4. High-level Requirements

Requirement Area	Projected Steps/Comments
UI	Форма задачі, список, glass-стиль
Data	localStorage, ключ STP_TASKS
Calendar	Прокрутка днів, прев'ю завдань на день

5. High-level Deliverables

Deliverable Type Note: Identify each type as either Business Process or Project Management.	Description
Project	Код student-task-planner/
Project Management	Charter, Vision, Calendar
Business Process	Інструкція користувача (README)

6. High-level Timeline

Milestone	Target Date	Date Achieved
Charter, Vision	15.02.2026	
PMP, Gantt	01.03.2026	
SRS, Test Plan	15.03.2026	
Дизайн	01.04.2026	
Код	20.04.2026	
Тести, баги	15.05.2026	
Здача проєкту	24.05.2026	

7. High-level LOE Estimates

Description of Effort	Estimated # Hours across # Days to Complete	Comments
Документація	12 год / 5 днів	
Дизайн + код	20 год / 10 днів	
Тестування	8 год / 4 днів	

8. Project Team

Project Groups	Division/Units Represented
Core Group(s):	Гобляк Василь Васильович
Subject/Expert(s):	Дорош В.С
Technical Expert(s):	Гобляк Василь Васильович
Other(s) (please describe):	

Steering Committee Member	Division/Units Represented

9. Project Status Reports

Status Report Owner:	Гобляк Василь Васильович
----------------------	--------------------------

Status Report Audience:	Гобляк Василь Васильович	
	Дорош В.С.	

Internal Use Only

Document Change Control Project Charge Document (M101)

This document is owned and maintained by MAIS Shared Services, Project Support. Any changes to template format and content must adhere to departmental document management standards.

